

山东省教育厅处室函件

鲁教高处函〔2019〕2号

关于对照检查省一流学科建设问题 进行整改的通知

有关高校学科建设管理部门：

为加强预算绩效管理,按照国家《关于全面实施预算绩效管理的意见》和《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法》，2018年，省财政厅委托第三方评估机构对我省一流学科立项建设项目（2017年度）进行了财政资金绩效评估。

从省财政厅反馈我厅的评估结果看，存在部分项目资金使用不规范、完成率不高等问题。我省高校一流学科立项建设项目资金绩效整体得分不高，绩效等级为中；其中，优秀等级项目只占43.75%，部分项目得分不到60分。近期，省财政厅对高校“双一流”建设奖补资金2019年预算在2018年预算基础上压减了10%。

我厅根据评估结果，对各高校各学科失分项和相应问题进行了统计，现将整理出的问题清单印发给你们。请各依托高校根据

问题清单，结合第三方评估结果及评价指标体系，逐学科一一对照进行全面梳理检查；严格落实责任制，校长为“双一流”建设第一责任人，学科带头人为建设学科直接责任人；无论学校管理层面存在的问题，还是学科层面的问题，都要建立台账，层层压实责任，限期整改，扎实推进我省“双一流”建设工作，确保整体建设目标顺利实现。

各依托高校要高度重视，校领导要亲自抓整改落实，严肃面对建设现状，逐学科进行认真分析研究，提出整改意见和切实可行的建设措施。请于2019年1月21日前，将学校及分学科整改意见报送省教育厅高教处，电子版发送至 gjc@shandong.cn。根据整改情况，我厅择机召开一流学科建设推进工作会，由各高校主要领导汇报整改落实情况。

联系人：王太峰 王志田；联系电话：0531-81916530 81916575。

- 附件：
1. 省一流学科立项建设项目第三方评估得分汇总表
 2. 省一流学科立项建设项目第三方评估问题清单

山东省教育厅高教处

2019年1月11日

附件 1

省一流学科立项建设项目第三方评估得分汇总表

序号	学 校	一流学科名称	投入（总分 16 分, 含项目立项 12 分、资金落实 4 分）	过程（总分 34 分, 含业务管理 16 分、财务管理 18 分）	产出（总分 35 分, 即项目产出 35 分）	效果（总分 15 分, 即项目效益 15 分）	合计得分
1	青岛大学	工程学	16	31.82	0	15	62.82
2	青岛大学	化学	16	31.98	0	15	62.98
3	青岛大学	临床医学	16	31.99	0	12	59.99
4	青岛大学	材料与工程学	15	31.94	0	12	58.94
5	济南大学	材料科学与工程	16	31	34.15	15	96.15
6	济南大学	临床医学	14.5	30	35	15	94.5
7	济南大学	工程学	14.5	34	34.05	15	97.55
8	济南大学	化学	14.5	34	33.8	15	97.3
9	山东科技大学	控制科学与工程	16	33.98	34.89	12	96.87
10	山东科技大学	机械工程	16	33.96	0	12	61.96
11	山东科技大学	矿业工程	16	33.93	0	15	64.93
12	青岛科技大学	材料科学与工程	16	31.27	35	12	94.27
13	青岛科技大学	工程学	16	32.4	0	12	60.4
14	青岛科技大学	化学	16	32.4	34.36	15	97.76
15	山东理工大学	农业工程	16	31.85	0	14	61.85
16	青岛理工大学	土木工程	16	33.53	0	9	58.53
17	山东农业大学	植物与动物科学	16	33.6	35	15	99.6
18	山东农业大学	园艺学	16	33.7	35	15	99.7
19	山东农业大学	作物学	16	33	34.62	12	95.62

20	山东中医药大学	中医学	16	32	0	7	55
21	山东中医药大学	中药学	16	32	34.66	9	91.66
22	山东师范大学	马克思主义理论	16	34	0	12	62
23	山东师范大学	中国语言文学	16	33	0	15	64
24	山东师范大学	生物学	16	29.48	0	12	57.48
25	山东师范大学	化学	16	33	33.85	13	95.85
26	曲阜师范大学	数学	16	31.87	0	11	58.87
27	曲阜师范大学	工程学	16	32	0	15	63
28	曲阜师范大学	中国史	16	32	0	14.1	62.1
29	山东财经大学	管理科学与工程	16	32	31	15	94
30	山东财经大学	应用经济学	16	31	28.38	11	86.38
31	山东建筑大学	建筑学	15	30.03	35	12	92.03
32	聊城大学	化学	16	33.4	0	12	61.4
注：省财政厅第三方评估方案规定，项目年度任务完成未达到 80%者，“项目产出”指标按 0 分计。							

附件 2

省一流学科立项建设项目第三方评估问题清单

高校名称	学科名称	项目立项	业务管理	财务管理	项目产出	项目效益
青岛大学	工程学			各学科专项资金未分项单独核算；项目支出与预算执行进度不相符	各学科因项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	
	化学					
	临床医学					学科排名较 2016 年有所下降
	材料与工程学	原目标任务书申报内容与实施时目标任务书内容不相符				学科排名较 2016 年有所下降
济南大学	材料科学与工程	2016、2017 年度绩效目标未分开列报	科研直接经费、设备购置及运行费预算与实际支出相差过多，未提供预算调整材料	项目支出与预算相差较多		
	临床医学	2016、2017 年度绩效目标未分开列报，年度绩效目标量化程度不够，过于笼统	未提供固定资产记账凭证以及相关项目质量检测、验收材料			
	工程学					
	化学					
山东科技大学	控制科学与工程			项目支出与预算执行进度不相符		学科排名较 2016 年有所下降
	机械工程				项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体	学科排名较 2016 年有所下降

	矿业工程		未提供固定资产结转凭证，无法核实是否纳入高校固定资产管理系统管理		不得分	
青岛科技大学	材料科学与工程		部分项目未完成或完成未达标	专项资金未分项单独核算		学科排名较 2016 年有所下降
	工程学		部分项目未完成或完成未达标		项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	学科排名较 2016 年有所下降
	化学		未提供合同管理制度			
山东理工大学	农业工程			专项资金未分项单独核算；存在资金使用不合规的情形，未提供发放安家费标准文件	因项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	
青岛理工大学	土木工程		基建计划未提供可行性研究报告或开工报告等，只有启动建设描述	项目支出与预算执行进度不相符	因项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	学校综合排名较 2016 年有所下降、学科排名较 2016 年有所下降
山东农业大学	植物与动物科学		未提供实施方案、有关会议纪要等材料			
	园艺学			未提供结余资金账务处理记账凭证		
	作物学					
山东中医药大学	中医学			专项资金未分项单独核算	项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分。	学校综合排名较 2016 年有所下降、学科排名较 2016 年有所下降
	中药学					

山东师范大学	马克思主义理论				项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	学科排名较 2016 年有所下降
	中国语言文学		项目实施方案与计划不一致，且部分项目实施情况与计划情况差异较大			
	生物学			未提供结余资金账务处理记账凭证，缺少财务监控相关材料		学科排名较 2016 年有所下降
	化学					
曲阜师范大学	数学			专项资金未分项单独核算；项目支出与预算执行进度不相符	项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	学科排名较 2016 年有所下降；成果转化较慢，社会效益不明显
	工程学			专项资金未分项单独核算		
	中国史					学科排名较 2016 年有所下降
山东财经大学	管理科学与工程			学科专项资金未分项单独核算	部分奖补资金的使用与一流学科建设的关联度不高	
	应用经济学		合作交流项目未实施			
山东建筑大学	建筑学		未提供项目档案管理制度	项目支出与预算执行进度不相符		学科排名较 2016 年有所下降
聊城大学	化学		学科平台建设费超出预算 1640 万元，未提供预算调整材料		项目完成率未达到项目总数的 80%，该指标整体不得分	学科排名较 2016 年有所下降